
Välkomna till vårt nya kraftvärmeverk i Jordbro!
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Anders Agebro
Projektledare



Vattenfall Värme Drefviken

Tre fjärrvärmeområden:

Haninge, Tyresö och Älta 470 GWh (såld värme)

Gustavsberg 40 GWh
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Gustavsberg 40 GWh

Fisksätra/Saltsjöbaden 35 GWh



Haninge - Tyresö
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Ledning 13 km
Jordbro-Bollmora
Diam 600/500 mm
16 bar; 120oC
200 Mkr



Vattenfall Värme Drefviken

Medarbetare                  34 st

Fjärrvärmenät 130 km ledning
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Fjärrvärmenät 130 km ledning

Produktion 2011 700 GWh värme + el

Omsättning 2011 450 MSEK

Investeringar ( 2006-2011)      >1 000 MSEK



Tidig strategi

• I mitten av 90-talet planerades en sammanbindning a v

fjärrvärmenäten i Haninge och Tyresö

• En ny biobränslepanna skulle troligen  placeras vid  Jordbro 
värmeverk.
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värmeverk.

• Detta skulle möjliggöra avvecklingen av Bollmoras 
biobränslepanna som man räknade med skulle vara utt jänt 2010.

• Sammanbindningsprojektet ”2010-projektet” skulle oc kså 
möjliggöra anslutning av nya områden samt även en f örberedelse 
sammankoppling av andra nät.



Bränslemix Haninge-Tyresö 2008

Briketter och

Olja 0.4 %

Bio olja 11 %
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Briketter och
pellets 88.6 %



Förväntan 
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• Stor bränsleflexibilitet
• Fortsatt lönsam expansion
• Effektivisering och miljöinvestering
• ”grön” elproduktion
• Inte förorsaka några störningar på befintlig verksamhet



Förutsättningar

• Baslast
• Robust & beprövat
• Stor bränsleflexibilitet
• Kostnad
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• Kostnad
• Tidplan



Projektanalysfasen

Baslastanläggning, periodisk tillsyn
Utnyttja leverantörernas kunskap
Personalen med från start, hyr in personal
Snabb beslutsprocess
• Investeringsbeslut
• Miljödom
• Byggnadslov
Kort tidplan, bränsleväxling
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Kort tidplan, bränsleväxling
Returträ & biobränsle 
Ingen rökgaskondensor (Natura 2000)
Chlor out
Layoutförutsättningar
Referensanläggning 
Moduler som i Motala KVV
Inga bränsletransporter under helger
Bränslelager inomhus (grannar <300m)



Jordbro CHP - Utvärdering

Utvärderingsmodell:

• Lönsahet 60% 

• Teknisk lösning 20%

• Referenser 20%

Leverantören väljer storlek värme & elproduktion för att optimera 

lönsamheten. (max 70 MW bränsle)
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lönsamheten. (max 70 MW bränsle)



Kraftvärmeverket
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• Bränsleeffekt 70 MW
• Biobränsle 20,5 ton/h vid 100 % last
• Ånga ut 24,6 kg/s; 82 bar, 473 °C
• 43 MW värme och 20 MW el
• Provdrift aug 2010
• Budget 630 Mkr



Tack!
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SIEMENS AB



Jordbro kraftvärmeverk - principschema

70 MW

Bränsle-
beredning

Panna

Aktivt
kol Kalk

Spärrfilter
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G

Bränslelager

beredning

20 MW

43 MW



Bränslelager

Volym 5400 m 3

56 drifttimmar
Helautomatiskt kranlager
200 m3/h
Såll & magnetavskiljare
Bränslelev. Vardagar
Grannar <300m
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Jordbro CHP- Boiler

Main dimensional data 
• Fuel: waste wood and forest residue
• 63MWth  / 42MWheat / 20MWelectricity

• 82 bar / +473 °C

• DH  in +50 °C, out +70 °C
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• DH  in +50 °C, out +70 °C

• Boiler efficiency > 90%
• Particulate emissions < 15mg/Nm3
• NOx-emissions < 70 mg/MJ
• Fuel need: 20.5 tons at 100% load
• Bottom fly ashes: 1.2 tons/hour

15



Turbin

Leverantör: MAN

Max: 20,2 MW

Min ca: 3 MW

Två seriekopplade kondensorer
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Historik

• Investeringsbeslut aug 2008
• Första spadtaget feb 2009
• Start maskinmontage juli 2009
• Provtryckning panna nov 2009
• Turbinleverans jan 2010
• Snö, snö, snö, kallt feb 2010

•Fjärrvärmeproduktion juni 2010
• Värmebölja juli 2010
• Elproduktion juli 2010
• Provdrift sept-okt 2010   
• Invigning 8 oktober 2010
•Prestandaprov december 2010
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• Snö, snö, snö, kallt feb 2010 •Prestandaprov december 2010
• Produktion 2010
- 108 GWh FV, 40 GWh el



Utmaningar

Lehman Brothers
Besparingsprogam efter start
Begränsat urval av leverantörer
•Konjunktur
•Sluten hantering
•Bränsleflexibilitet
Kontrakt baserat på referens i Tallin
Försenat Bygglov
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Försenat Bygglov
Grundförhållanden 5v försening
Kranuppställningsplatser
Tåg var 6:e minut
Stölder
Vinter 2009-2010
Temporär bränsleinmatning
Haveri Transformator
Omorganisation
3:e parts uppkoppling



Erfarenheter

Enkla acceptanskriteria
Trimma in logistik och personal
Oplanerade stopp pga överstort material
”Gröna” certifikat från start
Buller vid ångblåsning
Cellmatare måste överdimensioneras 
Sintring av bädd
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Sintring av bädd
Metallsmälta
Sotningrutiner kräver inspektionsöppningar
Damning i tipphall
3-partsgranskning, ATEX och CE
Nattarbete för säkert montage
Program för utbildning, driftsättning, provdrift och prestandaprov.
ITV för projektinfo internt, hemsida, studiebesök
Driftsättning sommartid, minlast



Vad blev det?

• Ökad bränsleflexibilitet
• Baslastanläggning
• 65% av värmeleveranserna från KVV
• Längre livslängd på befintlig anläggning
• Ökad leveranstrygghet
• Koldioxidneutral produktion
• Goda miljöprestanda (RT) PP Garanti
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• Goda miljöprestanda (RT) PP Garanti
– NOx 47 70 mg/MJ
– CO 17 75 mg/m3

– Stoft <1 15 mg/m3

– Uppehållstid >850 grC 5,4 2  sek

Produktion Jan 2011
FV 28585 MWh
El  12531 MWh



Tack
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Bränslehantering

Capacity: 200 m3/h
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