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� Expansion med ökade leveranser 
innebär en ökad användning av fossila 
bränslen.  

o Ånga till Agro-etanol från 150 
GWh/år till upp till 600 GWh/år.

Bakgrund P15

Bakgrund

Foto: M&F Foto

GWh/år till upp till 600 GWh/år.

o Utbyggnad fjärrvärme till Lindö och 
Söderköping

� Minska nyttjandet av 
marginalproduktionsanläggningarna
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RGK

38 MW

Händelöanläggningen

Bakgrund

Två turbiner: G11, 110 b, 89 MW, G13, 65 b, 28 - 40 MWTvå turbiner: G11, 110 b, 89 MW, G12, 65 b, 11 MW            
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Tidplan P15

2006 Förstudie

2008 Upphandling, tillstånd, 
kontraktsskrivning, byggstart

Bakgrund

kontraktsskrivning, byggstart

2009 Byggfas

2010 Driftstart (okt)

2011 Övertagande och

kommersiell drift



P15 - en betydande investering i kraftvärme

1,5 miljarder kronor investeras i

� Ångpanna, CFB, 85 MWt med ångdata på 66 bar samt 450 °C, 
ångflöde 31 kg/s. (Foster Wheeler Energi AB)

� Rökgasrening, torr/semitorr teknik. (Alstom Power Sweden AB)

Bakgrund

� Rökgasrening, torr/semitorr teknik. (Alstom Power Sweden AB)
� Ångturbin, gemensam med P14, ångturbin SST 600 med en angiven 

effekt på 40 MW el, dubbla fjärrvärmekondensorer för uppvärmning 
av fjärrvärmevattnet i två steg samt avtappning upp till 70 MW ånga. 
(Siemens AG)

� Mark- och byggtjänster (Skanska Sverige AB Väg & Anläggning 
Sydost)

� Balance of Plant (E.ON ES AB / RAMAB)
� Bränslesystem (Bruks, FW, M&J och BMH)



P15 P14

B

P14 och P15 - Ånga och fjärrvärmesystem

VK    Varmkondensor
DK   Direktkondensor
A     Ångreducering 65 - 40 bar
B     P14 Ångreducering 65 - 16 bar

Teknik

Ångackumulator

Ångkund

Fjv

B

16 bar 
205°C

40 bar 220°C

A Hjälpånga
12 bar 
200°C

G13

VK4 VK3DK2



P14   Bränsleberedning

Teknik

Return



Bränsletransportörer Tubulatorband
Teknik



Bränsletransportörer
Teknik



Ångpanna, CFB, 85 MWt med ångdata 
på 66 bar samt 450 °C, ångflöde 31 
kg/s. (Foster Wheeler Energi AB)

Teknik



Rökgasrening

P14 Rökgasrening

Teknik

ALSTOM  NID



Teknik



Balance of Plant
Teknik



Mark o Bygg
Teknik



Arbetsförhållanden Projektstyrning



Arbetsområd
eParkering

Bruks 20x30 m
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Projektstyrning
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Projektstyrning



Antal personer på site
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E.ON Pågående projekt

E.ON Projekt P15

Alstom Power Sweden

E.ON ES AB

Projektstyrning
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Arbetsmiljö - säkerhet

� Delegerat ansvar till PL och dPL
� Underleverantörerna har BAS-U på sina områden
� E.ON innehar BAS-P 
� P15 har en egen arbetsmiljökommitté. 
� Arbetsmiljöverket har varit på besök två gånger

Projektstyrning

� Arbetsmiljöverket har varit på besök två gånger
� 7 Revisioner av olika typer genomförda

Info
� Arbetsmiljön är det första som behandlas på site-mötena
� Skyddsrond gås en gång i veckan (alla leverantörer inom respektive arbetsområde deltar)
� Arbetsmiljökommitté hålls en gång per månad



Entreprenörsutbildning

� Säkerhetsföreskrifter P15
� Skriftligt prov innan tillträde

Projektstyrning



Arbetsmiljö
� En olycka med brutet nyckelben, en gasförgiftning och ett fåtal incidenter har inträffat

� Stort fokus har lagts på skyddsronder och kontroll

� Projektspecifik arbetsmiljökommitté med alla leverantörer finns

� Alkotester har genomförts och vid positivt resultat > 0,2 ‰ har personen avvisats från 

anläggningen. Personens chef har kontaktas. Individuella rehabiliteringsprogram har 

förekommit. 

Högsta halt vid blodprov = 2,17 ‰Högsta halt vid blodprov = 2,17 ‰
Personen åkte denna dag, tack och lov cykel till Hä ndelöPersonen åkte denna dag, tack och lov cykel till Hä ndelö

Utrymningsövning 100519

Projektstyrning

Datum Antal positiva

091019 2

091109 2

091217 0

100208 0

100329 2

100614 2

100708 1
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Bränsleberedning 26,0 27,4 ± 0 ������������	��	 ��������	������������	 !""# $"#

Mark & bygg 110,1 109,2 +11 �%&	����' !"" ()"
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Process 56,6 49,6 + 24 &������	���	����	����	�����	���*��	�	��� !""# $"#

Rökgasrening 68,2 68,0 + 4

Turbin 78,6 82,1 ± 0 �������������
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Prognos oförutsett totalt

Avvikelse

%


Projektstyrning
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Bränsleberedning 96% $"#

Mark & bygg 94% $"#

Panna 97% $"#

Process 93% $"#

Rökgasrening 80% $"#

Turbin 95% $"#

Tidplan: följdes med antal startade aktiviteter jämfört med planerat antal startade 
aktiviteter.
AOT: ArbetsOlycksTal

%


5 till 10%

> 10%

Trend

OK

Sämre

Bättre



Riskmatris, aktuell status Händelö P15
Senast uppdat: 2010-02-04

4. Hög, 30 – 50%

5. Trolig, 50 – 100% 116

216

40 86 109 113 139 140 141 

3. Möjlig, 10 – 30%
59 104 128 164 171 172 
195 202 205 210 212 214

173 204 208

Projektstyrning

1 -10 MSEK 10-50 MSEK 50-100 MSEK >100 MSEK
< 0,5 mån 0,5 - 2 mån 2 - 4 mån > 4 mån
Mindre Kännbar Väsentlig Mycket stor

Kritisk risk (röd) – Oacceptabel. Kraftfull riskres pons skall omedelbart genomföras. Stopp av projekte t skall övervägas. Styrgruppen är riskägare.
Väsentlig risk (orange) - Riskrespons skall genomfö ras. Projektledaren är riskägare.
Signifikant risk (gul) – Risken skall bevakas och r iskrespons bör genomföras. Riskägare skall utses.
Lägre risk (grön) – Acceptabel. Risken skall bevaka s, men ingen riskrespons behöver genomföras. Riskäg are skall utses.

Varumärkespåverkan

2. Måttlig, 5 – 10%
40 86 109 113 139 140 141 
142 143 150 154 167 174 

189 200 207 213 217
92 181 182 201

4. Mycket stor

35 73 81 88 99 122 123 
166 170 175 184 193 199

66 67 103 105 183 185 187 
190 191 192 197 203

2. Kännbar

28 2151. Låg, 0 – 5% 206

3. Väsentlig
Sannolikhet

Kostnad (MSEK)
Försening (månader)

Konsekvens
1. Mindre



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Montage
Panna UK
Rökgasrening UK
Turbin U K

Varm driftsättning
Panna U K

Projekttidplan P15 2009 2010 2011
U=utfall, K=kontrakt

Tidplan, genomförande

Leverans av ånga, el 
och värme 10-10-10

Projektstyrning

Panna U K
Rökgasrening U  K
Turbin U  K

Provdrift
Panna U   K
Rökgasrening U   K
Turbin  U   K

Övertagande
Panna   U   K
Rökgasrening  U K
Turbin  U    K

Projektläg
e

Bonus till 4 ”tidskritiska” leverantörer. Olika typer beroende av 
kontrakt, alla siktande på 10-10-10 och bra produktion därefter.
Tidig start av planering för driftsättningen september 09.





P15
Mål
I tid

På budget
Inga alvarliga olyckor

”Bättre” prestanda än plan
”Bättre” tillgänglighet än plan



Händelöverket


